DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. GS/17/2017

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: **GS/17/2017**

Čl. I
SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Obec Ohařice
Ohařice 41, 506 01 Jičín
IČ: : 00578461
telefon: 493 572 111
mobilní telefon: 724 180 460
e-mail: oharice@email.cz
bankovní spojení: 24921541/0100

ZHOTOVITEL:

Ing. Gorazd Šváb
Pod Lipami 901, 506 01 Jičín
IČ: 03164233
zhotovitel není plátcem DPH
bankovní spojení 3648124309/0800
tel.: 602 236 928
e-mail: gorazd.svab@seznam.cz
opravy.silnic@email.cz

Čl. II
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy č. GS/17/2017 je provedení prací na stavbě:
Oprava poškozeného povrchu obecní cesty p.č. 531/1 (Obec Ohařice - oprava místní komunikace

1. Dodatkem č. 1 se mění ustanovení **Čl. III. ČAS PLNĚNÍ** následovně:

Termín dokončení stavby : 31.12.2017
Termín vyklizení staveniště: 31.12.2017

Důvodem změny termínu dokončení stavby a termínu vyklizení staveniště je nepřízeň počasí.

2. Dodatkem č. 1 se dále mění ustanovení **Čl. IV. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY** následovně:

Cena dle smlouvy o dílo č. GS/17/2017	476 718, 30 Kč	**Cena víceprací**
Cena víceprací dle cenové nabídky z 2.11.2017	18 987, 20 Kč	**(žlab, trubní ve**
(žlab, trubní vedení, lok. opravy asfalt. betonem)		**Cena za dílo vč**
Cena za dílo vč. víceprací celkem (bez DPH):	**495 705,50 Kč**	**DPH 0%, zhot**
DPH 0%, zhotovitel není plátcem DPH		